

# 新消防本部庁舎建設工事

平成 26 年 9 月現在の状況

9月1日に地下ピットのコンクリート打設を完了しました。これから免震装置（高減衰積層ゴム19基・U字鋼材ダンパー4基）を設置するための作業を進めていきます。

また、敷地府道側の一部におきまして歩道切り下げ工事を行いました。夜間作業中は周辺の皆様に大変ご迷惑をおかけいたしました。

今後とも安全第一で工事を進めていきます。



▲工事現場全景

(平成 26 年 9 月 2 日 ラポール枚方より撮影)



▲コンクリート打設前の状況



▲府道側歩道切り下げ状況